
  

  
  
  
  
  

 
  

 
 MS Project (2003) كنترل پروژه با : نام دوره 

  ساعت 40:  مدت زمان
  مباني كنترل پروژه: پيشنياز

   كسب مهارت در بكار گيري نرم افزار و تحليل اجراي عمليات:هدف دوره
  :تئوري دانش مديريت پروژه -

  تعاريف •
 معرفي نرم افزار •
 (WBS)ساختار شكست كار  •
 Pertو  CPMمفاهيم اوليه  •

  :برنامه ريزي پروژه -
 تعريف پروژه •
 تعريف ديكشنري پروژه  •
 تعريف مشخصات فعاليت ها •
 كار كردن با مقياس زماني و تعريف تقويم ها •
 تعريف محدوديت ها •
 تعريف روابط بين فعاليت ها •
 و زمانبندي پروژه  ساماندهي •

  :برنامه ريزي منابع و هزينه ها  - 
 تعريف منابع و هزينه ها •
 تخصيص و تسطيح منابع •
 گزارش گيري از منابع و هزينه ها •

 : MSPاستفاده از جداول، نماها و فيلترهاي مختلف در  - 
 نماي گانت •
 PERTنماي  •
 فيلترها •
 گرافهاي منابع •

 كنترل و پيگيري پروژه - 

  MSPسفارشي سازي نماها در  - 

  كنترونيك –شركت تكنولوژي الكترونيك و سيستم هاي كنترل 
 )خش آموزشب(


